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SUMMARYRESUMEN
Durante el año 2004, VISESA convocó una 
Beca de Investigación sobre Estructuras Indus-
trializadas en Ediﬁcios de Vivienda Colectiva.
Fue desarrollada por el equipo Pich-Aguilera y 
se concluyeron una serie de desajustes actuales 
en el sector (en concreto en los campos energéti-
co, social y económico) que podrían solucionar-
se con sistemas industrializados.
??Analisis de sistemas valorados en la Beca: 
–  Paneles de fachada.
–  Sistema entramado (esqueleto de pilares y já-
cenas).
–  Sistema tridimensional (paramentos, cajas o 
módulos).
–  Sistema mixto (esqueleto, placas y módulos).
???Análisis de posibilidades de contratación, aso-
ciaciones y empresas valorados en la Beca.
???Análisis comparativo realizado en la Beca entre 
una obra industrializada y otra tradicional.
Una vez completada la fase de la Beca de 
Investigación y disponibles los datos teóricos y 
las conclusiones, a la vista también de la línea es-
tratégica de industrialización indicada en el Plan 
Director de Vivienda del Gobierno Vasco y en 
los Planes Estratégicos y de Gestión de VISESA se 
contacta con los industriales de hormigón de la 
CAPV y CA limítrofes para contrastar la viabilidad 
industrial para acometer un proyecto ediﬁcatorio 
concreto. Tras realizar este contraste se amplía 
la Beca de Investigación a la Redacción de un 
Proyecto arquitectónico concreto: 156 VVSS en 
Parcela RC.33 del Sector 6 de Zabalgana. Vitoria-
Gasteiz cuyas principales características son:
–  B+8+Ático, lo cual supone duplicar la altura 
hasta ahora conseguida en España con 
sistemas isostáticos de hormigón.
–  Estructura y cerramientos industrializados (pi-
lares de 3 plantas, pórticos isostáticos rigidiza-
In 2004, VISESA announced a Grant for Research 
on Industrialized Housing Structures that was 
awarded to the Pich-Aguilera team. Their survey 
identiﬁed a series of energy-related, social and 
economic aspects in modern construction that 
could be optimized by system industrialization.
?? ? ???????????????????????????????
–  Facade cladding.
–  Frame (columns and beams).
–  Three-dimensional aspects (horizontal/vertical 
surfaces, standard rooms, modules).




?? ? ??????????? ????????? ??? ??????????????? ????
traditional construction.
Taking the theoretical data and conclusions of 
the survey funded by the grant as a basis, and in 
light of the industrialization strategy laid down 
in the Basque Country Regional Government’s 
Housing Guidelines and VISESA’s Strategic and 
Management Plans, concrete manufacturers in 
the Basque Country and surrounding autonomous 
communities were contacted to determine the 
industrial feasibility of a speciﬁc construction 
project. With these ﬁndings in hand, the research 
grant was extended to include a speciﬁc archi-
tectural design: 156 housing units on lot RC.33 
in Sector 6 at Zabalgana, Vitoria-Gasteiz, whose 
main characteristics are:
–  G+8+penthouse, doubling the height of isostatic 
concrete buildings erected in Spain to date.
–  Industrialized structure and enclosures (3-sto-
rey columns, isostatic portal frames stiffened 
with steel tie rods and slab topping).
NOTA TÉCNICA
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dos con tirantes metálicos y capa de compresor 
por forjado.
–  Cubierta metálica curvada y uniones entre pi-
lares con elementos metálicos (tornillos alta 
resistencia).
–  Se industrializa el sistema constructivo (proce-
so), no sólo como suma de elementos, con mi-
nimización de consumo de material y energía, 
incremento de garantías sobre acabado ﬁnal, 
mejora en condiciones de trabajo y seguridad 
en la obra.
Se cierra el proyecto de ejecución (PICH-
AGUILERA y estructura de BOMA) con soluciones 
constructivas NO vinculadas a patentes concretas 
y se adjudica la obra a la unión de las empresas 
CONSTRUCCIONES SUKIA y NORTEN PH. 
La obra ﬁnalizará a mediados de 2009. Se plan-
tea simultáneamente un estudio comparativo 
(Colaboración PICH-IMAT) entre dos promocio-
nes del mismo sector con el siguiente alcance: 
análisis comparativo con datos reales de obra en-
tre un ediﬁcio de viviendas industrializadas y otro 
con sistemas constructivos tradicionales. 
Se dispone ya de los primeros resultados que se 
recogen en el artículo, estando a la espera de ce-
rrar todas las conclusiones una vez disponibles 
los datos deﬁnitivos tras ﬁnalizar la obra. 
La industrialización en hormigón no es la única 
vía sino una más (en hormigón -lineal, tridimen-
sional, mixto- y en acero). Además hay otras so-
luciones de industrializar partes del proceso (ej. 
encofrados).
Las estructuras industrializadas en ediﬁcación re-
sidencial estoy convencido de que pueden y de-
ben seguir un camino similar al de la ediﬁcación 
industrial (naves industriales hoy son de acero o 
de hormigón prefabricado), técnicamente es po-
sible.
Se han organizado visitas técnicas a la obra por 
grupos de 10 personas habiendo visitado la pro-
moción casi 600 personas. 
*Director Técnico de VISESA. Vitoria-Gasteiz (España)
Persona de contacto/Corresponding author: juanjo@visesa.com (J. José López del Corral)
–  Curved steel roof and steel joints between col-
umns (high strength bolts).
–  Industrialized construction system (process), 
not only as the sum of elements, but minimizing 
material and energy consumption, raising the 
guarantee of ﬁnal ﬁnish quality and  improving 
working conditions and site safety.
The construction design (PICH-AGUILERA 
and structure by BOMA) was concluded with 
construction solutions NOT dependent upon 
speciﬁc patents; the works were awarded to the 
joint venture formed by CONSTRUCCIONES SUKIA 
and NORTEN PH. 
Construction will be completed in mid-2009. A 
comparative study was also conducted (by PICH 
in conjunction with IMAT) of two developments 
in the same sector. The scope was as follows: 
comparative analysis of two residential buildings, 
one industrialized and the other built with traditional 
construction systems, using real site data.
Concrete industrialization (linear or three-dimen-
sional) is one of a number of possible alternatives 
(composite and steel construction). Other parts of 
the process can also be industrialized (formwork 
for instance).
Residential building structures can and should, 
in the author’s opinion, adopt the pattern used 
in commercial building (today’s industrial bays 
are made of steel or precast concrete), for this is 
technically possible.
The preliminary results are discussed in this article. 
The ﬁnal conclusions will be drawn after the works 
are completed.
Work site visits have been organized for groups of 
ten architects and engineers; to date nearly 600 
have visited the development. 
103Informes de la Construcción, Vol. 61, 513, 101-109, enero-marzo 2009. ISSN: 0020-0883. eISSN: 1988-3234. doi: 10.3989/ic.08.036
156 Viviendas Industrializadas en Vitoria-Gasteiz
156 Industrialized houses in Vitoria-Gasteiz




??? ?Promoción de  156   VVSS   en  Zabalgana. 
Vitoria–Gasteiz,  promovidas   por  VISESA 
(VIVIENDA Y SUELO DE EUSKADI, 
S.A, empresa pública dependiente del 
Departamento de Vivienda y Asuntos 
Sociales del Gobierno Vasco).
?? ?Se trata de un único ediﬁcio con 2 sótanos 
de garaje y 9 plantas de vivienda forma-
do por 3 bloques que forman una “U”, el 
central de 86 m de longitud por 12 m de 
fondo.
????Como objetivo de partida se planteaba la 
búsqueda de la mayor industrialización 
posible sobre y bajo rasante: cerramientos 
de fachada, estructura completa (prefabri-
cación de todos los pilares, jácenas, forja-
dos y escaleras).
2.  CRONOGRAMA DEL PROYECTO. 
LA BECA DE INVESTIGACIÓN 
COMO PRIMER PASO
???En el año 2004, VISESA publica una 
Beca de Investigación sobre Estructuras 
Industrializadas en Ediﬁcios de Vivienda 
Colectiva.
????Desarrolla la Beca el equipo Pich-Aguilera 
realizando un completo estudio teórico 
sobre:
–  Situación actual de la ediﬁcación indus-
trializada con sistemas pesados
–  Análisis de sistemas de prefabricación
–  Contratación, asociaciones y empresas
–  Comparativo en planning, costes, seguri-
dad y ambiental
–  Estudio de promociones existentes
–  SOCIAL: a nivel de cualiﬁcación escasa 
para actuales procesos constructivos con 
sistemas básicos, precariedad laboral en-
démica, subcontratación en cadena, frag-
mentación del sector en pequeñas empre-
sas sin volumen ni estructura mínima ni 
necesidad de I+D+i.
–  ECONÓMICO: a nivel de costes de cons-
trucción elevados, descompensados res-
pecto a IPC, al arbitrio de la disponibili-
dad de mano de obra.
Qué aporta la industrialización a estos 
desajustes
–  ENERGÉTICO: la producción de compo-
nentes en fábrica permite una mejor ges-
Principales conclusiones de la beca sobre 
la situación general actual del sector
?? ?El sector construcción en España es uno 
de los mayores de la UE.
?? ?Basado en la subcontratación (servicios y 
trabajadores).
?? ?Completamente fragmentado.
?? ?Metodologías y técnicas arcaicas y poco 
especializadas.
?? ?Alta ﬂuctuación del sector, que depende 
de ciclos políticos y económicos.
?? ?Inestabilidad de precios de mercado.
?? ?Precariedad laboral y altos índices de si-
niestralidad.
?? ?Falta de visión global, problemas de ges-
tión y planiﬁcación en las obras.
?? ?Escasa inversión en I+D+i.
?? ?Alto impacto ambiental y consumo de 
energía.
Principales conclusiones de la beca sobre 
los desajustes actuales del sector
–  ENERGÉTICO: a nivel de energía consu-
mida y emisiones de CO2 y reciclabilidad.
104 Informes de la Construcción, Vol. 61, 513, 101-109, enero-marzo 2009. ISSN: 0020-0883. eISSN: 1988-3234. doi: 10.3989/ic.08.036 
J. J. López del Corral
2
tión de los recursos aplicados y un mayor 
reciclaje.
–  SOCIAL: mejora de entorno laboral para 
los trabajadores, más seguro físicamente, 
más estable, con mayor ámbito de apren-
dizaje y promoción laboral y profesional.
–  ECONOMICO: en reducción de costes 
ampliando la calidad, ventajas de agrupa-
ción y concentración de empresas y ratios 
de aplicación de componentes industriali-
zados acotados por el radio de transporte 
desde fábrica.
Cuando nos disponemos a hablar de 
Industrialización, lo hacemos no sólo pen-
sando en Prefabricación, en la medida que 
afecta a estructuras productivas, eﬁciencia 
de procesos, no tanto de limitación a unos 
reducidos catálogos. 
Hablamos de ﬂexibilizar, seriar, ensamblar, 
montar, fabricar, optimizar recursos y proce-
sos, aprovechar la industria actual, lanzarle 
nuevos retos y necesidades, innovar, proce-
sar, planiﬁcar. 
Con el dato de partida de 2003 de que la 
industria de prefabricados de hormigón era 
líder en la UE con una facturación de 3.245 
millones de euros y una producción de 12 
millones de toneladas según la patronal 
ANDECE (Asociación Nacional de prefabri-
cados y Derivados del Cemento).
Paneles de fachada. Ventajas generales
Análisis de sistemas valorados en la beca 
2. Secciones.
–  Paneles de gran formato que optimizan su 
fabricación y colocación
–  Paneles de espesor mínimo
–  Paneles de máxima precisión en dimensio-
nes, aristas y chaﬂanes
–  El cerramiento pasa por delante de la estruc-
tura y posibilita un aislamiento continuo
–  Solución integral y homogénea de fachada
–  Menores tiempos de ejecución
–  Menor riesgo en ejecución
–  Evita trabajos auxiliares de albañilería
–  Concentra la mano de obra en taller
–  Evita creación de dinteles en precaria si-
tuación de equilibrio
–  Menos juntas, por lo tanto menos posibles 
humedades
–  Evita ﬁsuras por falta de elasticidad en las 
entregas
–  Garantiza la durabilidad y uniformidad del 
acabado
–  Se  analizan  5 promociones  realizadas 
con este tipo de fachada en Barcelona, 
Sabadell, Terrassa, San Feliú de Llobregat 
y Madrid.
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(esqueleto de pilares y jácenas)
–  Sistema integral compuesto por pilares, 
jácenas, placas alveolares y paneles de 
fachada, todos industrializados
–  Limitación (en aquel momento, de plantas 
en altura a B+5, aunque en Zabalgana 
hemos llegado a B+9 plantas y 2 sótanos, 
todo en isostático)
–  Necesidad de espacio para montaje y 
transporte en aledaños a la obra.
Sistema tridimensional 
(paramentos, cajas o módulos)
–  Placas o paneles con módulos tridimen-
sionales de hormigón.
–  Ligado a patentes u homologaciones de 
fabricantes (existen en fábrica y en obra, 
piezas, moldes, etc.).
Sistema mixto 
(esqueleto, placas y módulos)
–  Sistema combinado compuesto por elemen-
tos estructurales lineales (pilares, jácenas, 
placas alveolares y paneles de fachada) con 
módulos tridimensionales de hormigón 
–  Los módulos tridimensionales favorecen 
la rigidez hiperestática y los elementos 
lineales favorecen la ﬂexibilidad. Se ana-
lizaron también varios proyectos de in-
vestigación existentes ﬁnanciados por la 
Comisión Europea.
Análisis de posibilidades de contratación, 
asociaciones y empresas valorados 
en la beca
–  Se comparan ambos en un proceso tradi-
cional (concurso, proyecto básico, proyec-
to de ejecución, licitación, adjudicación y 
obra) con varias variantes posibles en un 
proceso industrializado dando más peso en 
la deﬁnición ﬁnal del proyecto al industrial
Análisis comparativo realizado en la beca 
entre una obra industrializada y otra tra-
dicional
– PLAZOS: se concluye una ventaja teórica 
3
del 50% en los plazos en estructura y 
fachadas
Análisis comparativo realizado en la beca 
entre una obra industrializada 
y otra tradicional
–  COSTE: no se observa ventaja económica 
directa con el tejido industrial y compe-
tencia disponibles a día de hoy. Se analiza 
una promoción concreta con ambos sis-
temas y, en teoría, el coste (Presupuesto 
de Contrata) a día de hoy; para esa pro-
moción se estima en un 10% superior con 
una serie de condicionantes en función de 
los vaivenes de mercado, haciendo que el 
dato sea una estimación inicial.
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Análisis comparativo realizado en la beca 
entre una obra industrializada y otra 
tradicional
–  SEGURIDAD: se concluyen grandes 
ventajas en:
??Mayor orden, planiﬁcación.
?? Seguridad personal en taller 
?? Obra
?? Procesos y manipulación optimizados
?? Personal especializado




?? ?Aditivos, líquidos desencofrantes y dosiﬁ-
cación controlados 
?? ?Mayor rentabilidad de moldes (media de 5 
años de vida útil) 
?? ?Distancias óptimas de transporte de 50 
km (8 m3/viaje superior a hormigonera de 
6 m3/viaje), con máximo de 350 km (cada 
litro de gasoil consumido contamina 2,28 
kg de CO2)
?? ?Elementos de seguridad en transporte de 
madera con mayor reutilización
?? ?Menor generación de residuos de encofra-
dos, restos de armadura o alambre, aguas 
residuales en prefabricados (54 l/m3) con-
trolados, menores pérdidas de hormigón 
(en in situ hay pérdidas de material entre 
un 5-10%, alrededor de 200 kg/m3)
?? ?Posibilidad de recuperación de piezas en-
sambladas en casos de demolición.
3.  CRONOGRAMA DEL PROYECTO. 
LA PROMOCIÓN CONCRETA, 
EL PROYECTO Y LA EDIFICACIÓN
Una vez completada la fase de la Beca de 
Investigación y disponibles los datos teó-
ricos y las conclusiones, a la vista también 
de la línea estratégica de industrialización 
indicada en el Plan Director de Vivienda del 
Gobierno Vasco y en los Planes Estratégicos 
y de Gestión de VISESA, se contacta con los 
Análisis comparativo realizado en la beca 
entre una obra industrializada y otra 
tradicional
–  AMBIENTAL: se comparan varios 
aspectos:
?? ?Incrementos de cemento (0-5%/m3 de 
hormigón) 
?? ?En áridos un 15% más de arena y 12,5% 
menos de gravas 
?? ?Reducciones en acero (35-40% menos en 
pilares y un 75% menos en placas alveo-
lares respecto a un reticular) 
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8. Análisis comparativo realizado en 
la beca entre una obra industrializa-
da y otra tradicional. Coste.
7. Análisis comparativo realizado en 
la beca entre una obra industrializa-
da y otra tradicional. Plazos.
industriales de hormigón de la CAPV y CA 
limítrofes para contrastar la viabilidad indus-
trial con el ﬁn acometer un proyecto ediﬁca-
torio concreto.
Tras realizar este contraste se amplía la 
Beca de Investigación a la Redacción de un 
Proyecto arquitectónico concreto: 156 VVSS 
en Parcela RC.33 del Sector 6 de Zabalgana. 
Vitoria-Gasteiz, cuyas principales caracterís-
ticas son:
?? ?B+8+Atico
?? ?Estructura y cerramientos industrializados 
(pilares de 3 plantas, pórticos isostáticos 
rigidizados con tirantes metálicos y capa 
de compresor por forjado
?? ?Cubierta metálica curvada y uniones entre 
pilares con elementos metálicos (tornillos 
alta resistencia)
?? ?Se industrializa el sistema constructivo 
(proceso), no sólo como suma de elemen-
tos, con minimización de consumo de ma-
terial y energía, incremento de garantías 
sobre acabado ﬁnal, mejora en condicio-
nes de trabajo y seguridad en la obra.
Se cierra el proyecto de ejecución (PICH-
AGUILERA y estructura de BOMA) con 
soluciones constructivas NO vinculadas a 
patentes concretas (equilibrio entre lo suﬁ-
cientemente abierto al mayor número po-
sible de empresas pero bastante acotado 
para un proyecto de ejecución) NI dirigi-
das a empresas concretas. Se requería en 
el Pliego de Condiciones colaboración (no 
relación de contrata-subcontrata) entre el 
CONTRATISTA y el INDUSTRIAL.
A ﬁnales de 2006 se saca la primera fase de 
licitación, que incluía:





A pesar de que una docena de empresas es-
tudian el proyecto, se recibe UNA ÚNICA 
OFERTA realizada por la unión de las empre-
sas CONSTRUCCIONES SUKIA y NORTEN 
PH.
Se sacan unas primeras conclusiones sobre 
el procedimiento de licitación, se comprue-
ba la capacidad técnica real de que el adju-
dicatario pueda acometer el proyecto y se 
mantienen varias reuniones de concreción 
del proyecto (planning detallado, proceso 
ediﬁcatorio, etc.).
Se plantea simultáneamente un estudio com-
parativo (Colaboración PICH-IMAT) entre 
dos promociones: 156-126 con el siguiente 
alcance: análisis comparativo con datos rea-
les de obra entre un ediﬁcio de viviendas in-
dustrializadas y otro con sistemas construc-
tivos tradicionales.
?? ?Requerimientos iniciales
?? ?Análisis del sistema constructivo empleado 
en obra
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9. Análisis comparativo realizado en 
la beca entre una obra industrializa-
da y otra tradicional. Seguridad.
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?? ?Análisis económico
?? ?Análisis de los tiempos de ejecución
?? ?Análisis de los impactos medioambientales 
y ciclo de vida (residuos, consumo de agua 
en obra, el consumo de energía eléctrica 
y de combustibles in situ, transportes de 
material entrante y de material saliente de 
la obra, datos del proceso de fabricación de 
los elementos prefabricados de hormigón  
sucede en proyectos con sistemas tradicio-
nales en los que el calculista es un com-
ponente del equipo que trabaja de manera 
casi externa al proyecto
–  Medición y valoración no estándar, se han 
de establecer reglas para ello
–  Trabajo del constructor reducido por la 
producción en fabrica 
–  Planning y disminución de plazo y costes 
ﬁnancieros
–  Complicidad con el industrial para no pro-
poner soluciones inviables, cada industrial 
tiene procesos diferentes
–  ¿En qué medida inﬂuye la geometría de 
la parcela? Condiciona la accesibilidad, 
zonas de acopio. La geometría de la 
parcela es importante en la medida que 
formas complejas son difíciles de resolver 
con sistemas industrializados sin que los 
costes se disparen. 
Además si la parcela está muy condicionada 
(planeamiento, VPO...) se limitan las series 
de piezas.
Como ejemplos, en este proyecto
–  Para las plantas sótano se han tenido que 
realizar:
?? ?Para 62 pilares (tramo A, plantas sótano) 
hay 42 ﬁchas de fabricación. En el resto de 
tramos (plantas piso) hay, para 52 pilares, 
14 ﬁchas.
?? ?Vigas: 1 ﬁcha cada 2 vigas en las plantas 
sótano, pasamos a 1 ﬁcha cada 12 vigas 
en las plantas piso.
?? ?Escaleras el rendimiento / repetición es 
mejor aún.
?? ?Paneles: 800 paneles con 12 geometrías 
que se multiplican por 3 por las ﬁ-
jaciones.
?? ?La optimización de procesos se puede medir 
fácilmente en fábrica. Se tenderá a series 
más largas, sobre todo en pilares y vigas.
–  Quizá hacer in situ hasta cota 0, pues es 
difícil combinar procesos in situ y prefa-
bricados.
?? ?Análisis de las condiciones de trabajo.
4.  PRIMEROS DATOS Y CONCLUSIONES
La obra se ejecuta en un 50% 
menos de tiempo
Actas de replanteo:
?? ?126 vs ediﬁcación tradicional (27 abril 
2007)
?? ?156 vs ediﬁcación industrializada … 08 
mayo 2007)
La obra se adjudica un 18% más “cara”
Presupuestos de contrata: 
?? ?126 vs edif. tradicional = 10.670.624,80 
euros 
? ? ?84.687,50 euros / vivienda.
?? ?156 vs edif. industrializada 15.645.686,83 
euros
? ? ?100.292,86 euros / vivienda.
–  El proyectar con sistemas industrializa-
dos obliga a una mayor racionalización 
del proyecto, mayor estandarización de 
tipologías, mejor integración de difer-
entes usos dentro de la misma tipología 
estructural, dado que se puede disponer 
de grandes luces que alberguen usos com-
binado de viviendas y aparcamientos. 
–  Por otro lado, el sistema obliga a un mayor 
estudio y deﬁnición del proyecto, ya que 
de otro modo los imprevistos en obra son 
difíciles de resolver.
–  El calculista es un integrante del equipo 
desde el inicio, en contraposición a lo que 
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10. Estado actual de la obra.* * *
Personal, seguridad
?? ?En esta obra ha habido 13 personas (la mi-
tad que en una tradicional)
?? ?El resto de personas han estado en las 
fábricas de NORTEN de ALSASUA y 
ARAKALDO, con mejores condiciones 
de trabajo, máquinas, seguridad, horarios, 
contratos…
?? ?Residuos inexistentes en la industrializada
?? ?Mínimo movimiento manual de cargas 
(375 piezas en un forjado tipo de esta pro-
moción frente a 14.050 en uno tradicional 
de viguetas y bovedillas)
?? ?Riesgos derivados de movimientos mecá-
nicos mayores y distintos de los tradicio-
nales
?? ?No se pueden usar métodos tradicionales 
de seguridad, hay que prever los sistemas 
de protección colectiva en fase de proyec-
to y fabricación.
La industrialización en hormigón no es la 
única vía sino una más (en hormigón -lineal, 
tridimensional, mixto- y en acero). Además 
hay otras soluciones de industrializar partes 
del proceso (ej. encofrados). 
Las estructuras industrializadas en residen-
cial pueden seguir un camino similar al 
seguido en ediﬁcación industrial (naves in-
dustriales, hoy, son de acero o de hormigón 
prefabricado), técnicamente es posible. 
Se han organizado visitas técnicas a la obra 
por grupos de 10 personas, habiendo visita-
do la promoción casi 600 personas. 
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